

МБОУ « Михайло – Павловская СОШ»

Дорожная карта по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022-2027 годы.

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
I.Организационное обеспечение постепенного перехода на новый ФГОС			
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС	август 2022 г.	Приказ о создании рабочей группы
2.	Проведение общешкольного родительского собрания , посвященное переходу на новые ФГОС	сентябрь 2022 г.	Протокол родительского собрания
3.	Проведение классных родительских собраний в 1, 5, классах	сентябрь 2022 г.	Протоколы родительских собраний.
4.	Проведение просветительских мероприятий , направленных на повышение компетентности педагогов ОО.	в течении года	Аналитический отчет
5.	Анализ имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения и материально – технической базы для реализации ФГОС	октябрь 2022 г.	Аналитический отчет об оценке условий ОО с учетом требований новых ФГОСНОО и ФГОС ООО
6.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам для реализации ФГОС.	ежегодно	Наличие утвержденного списка учебников
II. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО .			
7.	Формирование банка данных нормативно правовых документов, обеспечивающих переход на новые ФГОС	в течении года	Банк данных нормативно – правовых документов
8.	Изучение документов, регламентирующих введение ФГОС	в течении года	Листы ознакомления педагогов с документами
9.	Внесение изменений и дополнений в программу развития ОО; внесение изменений и дополнение в Устав ОО (при переходе на новые ФГОС)	сентябрь 2022 г.	Приказ о внесении изменений и дополнений в программу развития школы , в Устав ОО
10.	Приведение в соответствие с требованиями должностных инструкций работников ОО, локальных актов	сентябрь 2022 г.	Листы ознакомления с должностными инструкциями и локальными актами ОО.
11.	Разработка и утверждение на основе примерной образовательной программы программу развития школы, календарных планов и планов воспитательной работы.	до мая 2023 г.	Протоколы заседаний рабочей группы и педагогов.
12.	Разработка и утверждение учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1, 5 классов; для 2, 6 классов; для 3, 7 классов; для 4, 8 , 9 классов.	до мая 2023 г. до мая 2024 г. до мая 2025 г. до мая 2026 г.	Протоколы заседания рабочей группы, педсоветов, учебные планы и планы внеурочной деятельности для НОО, для ООО.

13.	Внесение изменений в положения о порядке текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся .	до 1 сентября 2022 г.	Протокол педсовета об утверждении изменений.
III. Методическое обеспечение постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО.			
14.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОСНОО и ФГОС ООО.	в течении всего периода	План работы педагога - психолога
IV. Кадровое обеспечение постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО.			
15.	Анализ кадрового обеспечения и поэтапная подготовка педагогических кадров.	в течении всего периода	План курсовой подготовки
V. Информационное обеспечение постепенного перехода на новый ФГОС			
16.	Размещение на сайте ОО(постепенный переход на новый ФГОС).	в течении всего периода	Сайт ОО